



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -19/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 434 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ, έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και έγκριση του Σχεδίου της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου 'ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/31625/09.12.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 22. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 26. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Μαυρίκος Παναγιώτης-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Οι κ. Λυμπέρης και Μπιλίρης κατά τη διάρκεια ενημερώσεων από τον Δήμαρχο. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Μπακέλλας, Παρασκευόπουλος και Ντάνασης ήταν απόντες κατά τη συζήτηση από το 8^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης έως το τέλος.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 32ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του Α.Π.Ε και του ΠΚΤΜΝΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31744/Δ4/3609/9.12.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζεται ο 2ος ΑΠΕ, ποσού 11.545.200,01 €, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 2.400.00,00 € του Έργου του θέματος, το οποίο εκτελείται με Ανάδοχο την εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε. και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ανωτέρω ΑΠΕ:

α) Προεγκρίθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Πρωτ. οικ. 14695/02-12-2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

β) Έχει λάβει τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αριθμ. 9/2016 Πρακτικό (θέμα 1 εντός ημερήσιας διάταξης).

Η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς και την έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για το Έργο του θέματος».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ, ποσού 11.545.200,01 €, και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ'.
2. Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, ποσού 2.400.00,00 €, σύμφωνα με το σχέδιο αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 434 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος