



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 510 /2013

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις -Τεχνικά έργα- Οδοποιία Τ.Κ Πηνειάς 2013' [αρ. μελ. 14/13] »**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11<sup>η</sup> του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/45341/06.12.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος  | 18. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ   | 19. Μπιλίρης Νικόλαος  |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 20. Παναγόπουλος Χρήστος   |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης   | 21. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος  |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος   | 22. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη  |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών      | 23. Χριστόπουλος Ιωάννης   |
| 7. Δούλος Παντελής  | 24. Χριστόπουλος Γεώργιος.   |
| 8. Προκόπης Πέτρος  | 25. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»                               |
| 9. Ντάνασης Χαράλαμπος  | 26. Κόλλιας Ευστάθιος  |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας                                 | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος .   |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.          |  |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος   |  |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου.     |  |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος  |  |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |  |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος  |  |
| 17. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ.                           |  |

\*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Γιαννόπουλος Παναγιώτης ,
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ.,
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών,
4. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **39ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις -Τεχνικά έργα- Οδοποιία Τ.Κ/των Πηνείας 2013' [αρ. μελ. 14/13], σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως υποβάλλουμε, λόγω αρμοδιότητας :

α) 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα, αιτιολογική έκθεση και συνοπτικό δελτίο έργου, που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας,

2) Αντίγραφο πρακτικού 5/2013 συνεδριάσεως Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του ανωτέρω 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Σας γνωρίζουμε :

1) ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου είναι τακτοποιητικός, συνολικής δαπάνης 47.500,00 € (με ΦΠΑ)

2) Οι ΑΠΕ εγκρίνονται από την Προϊσταμένη αρχή βάσει του άρθρου 57 Ν. 3669/08 «Κόρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ. **Κότσιφας**, Μπιλέρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος ψήφισαν **λευκό**.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

#### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «'Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις- Τεχνικά έργα- Οδοποιία Τ.Κ/των Δ.Ε. Πηνείας 2013» [αρ. μελ. 14/13] , συνολικής δαπάνης 47.500,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -510- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 14/12/2013

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**