



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αμαλιάδα 19.12.2014  
Αριθμ. Πρωτ.:44893

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6  
272 00 Αμαλιάδα  
Πληροφορίες: Ρούτσης Χρήστος.  
Τηλέφωνο: 2622.360.516  
Τηλεομοιότυπο: 2622.360.519  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: routsis@amaliada.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2014**

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»/Παράταση της διάρκειας της ως άνω Σύμβασης».

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ**

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Την υπ' αριθ. 144/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας
2. Την υπ' αριθ. 24 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 13605/2013), περί αναθέσεως της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», που συνήφθη μεταξύ του Δήμου 'Ηλιδας και της Ελισσάβητ Παπαγεωργίου, και δη τα άρθρα 1, 2 και 10 αυτής.
4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 231/Δ/18.07.2014 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί παρατάσεως της διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, μέχρι και την 31.12.2014.
5. Την υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 27474/28.07.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 27858/30.07.2014 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2014.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 278/Δ/09.12.2014 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 31.03.2105.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε την παράταση της διάρκειας της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, έως και την 31.03.2015.

Η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Εσωτερική Διανομή:

1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.