

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -23 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 435 /2015

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ (Μειωτικού) του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου 'Ηλιδας στην περιοχή «Κονιδείκα» [Αρ. Μελ.: 11 / 2013»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 27^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 23/32814/23.11.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 18. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 9. Δούλος Παντελής | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 6. Μπακέλλας Γεώργιος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Τα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 21^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **37ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως υποβάλλουμε :

α) 3^ο ΑΠΕ και αιτιολογική έκθεση, έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδείκα», που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας ,

β) Αντίγραφο του υπ' αρ. 9/2015 (Θέμα 3^ο) πρακτικού συνεδριάσεως Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του ανωτέρω 3^{ου} ΑΠΕ,

γ) Το υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ.13149 / 6-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.΄ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη – Τομέας Περιβάλλον/Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τον 3^ο ΑΠΕ του έργου.

Σας γνωρίζουμε ότι ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ είναι μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 1.279.453,16 € και συντάχθηκε διότι κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου, διαπιστώθηκαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, που κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής βάσει της παρ. 8 του άρθρου 58, Ν. 3669/08».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 58, Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τον 3^ο Μειωτικό ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή «Κονιδείκα» [Αρ. Μελ.: 11/2013], ποσού 1.279.453,16 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -435- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος