



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 169/2023

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε Πηνειάς 2023» [αρ.μελ. 9/2023]»**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15503/4.8.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |                                                                                  |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος -<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                          | 12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]  |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου    | 13.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                        |
| 3. Μπούρας Αβραάμ                                                                | 14.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                             |
| 4. Μπακέλλας Γεώργιος                                                            | 15.Αθανασόπουλος Ιωάννης                                               |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                                          | 16.Μαρτζάκλη Θεώνη                                                     |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                      | 17.Τσεριώνης Κωνσταντίνος                                              |
| 7. Αστερής Ευγένιος -<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                | 18. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                         |
| 8. Παλυβός Χρήστος                                                               | 19.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                             |
| 9. Σταυροπούλου Γιαννούλα                                                        | 20. Δούλος Παντελής                                                    |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής<br>Ανάπτυξης | 21.Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών                | 22.Λοχοβίτης Νικόλαος                                                  |
|                                                                                  | 23.Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|                                                                                  | 24.Κράλλης Γεώργιος.                                                   |
|                                                                                  | 25.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ                              |
|                                                                                  | 26.Ντάνας Χαράλαμπος- Ανεξάρτητος δ.σ                                  |
|                                                                                  | 27. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                              |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 3.Αμπού Χαντμπα Μισέλ, 4.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 5.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 6. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 14922/Δ4/2175/28.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου, αναφέροντας τα εξής:

«**Τίτλος έργου:** ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023  
**Αρ. μελέτης:** 9 / 2023  
**Φορέας:** Δήμος Ήλιδας  
**Ανάδοχος:** 'Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου'  
**Χρηματοδότηση:** ΣΑΤΑ 2023 (ΚΑ 30.7333.20023)  
**Σύμβαση:** Αρ. πρωτ. 7877/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012609492)  
**Ύψος Σύμβασης:** 126.100,01 € (με ΦΠΑ)  
**Προθεσμία Περαιώσης:** 05-09-2023 (Αρχική)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12)

σας αποστέλλουμε για το ανωτέρω έργο τον 1ο Α.Π.Ε. (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του.

Στο σύνολό του ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών και υπερσυμβατικός κατά 3.899,99€ με ΦΠΑ για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση» Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

**Κατά Πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ τού έργου «Οδοποιία Δ.Ε Πηνείας 2023» [αρ. μελ. 9/2023], συνολικού ποσού #130.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι:

- Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών
- Υπερσυμβατικός κατά #3.899,99€ με ΦΠΑ για δαπάνες σχετικά με την Αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -169- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

Βασίλης Παπαδόπουλος