



## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

### Αριθμός απόφασης 21/2024

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας», [αρ.μελ.1/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/639/12.1.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «25», και ονομαστικά:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού              | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος  |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων                    | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας              | 19. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος  | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                          |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών                           | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]                        |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                     | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας  |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος  | 23. Κορτέση Άννα   |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος   | 24. Τσαγρής Νικόλαος   |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                   |  |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας                    | 25. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]       |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας               |  |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                   |  |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση ΑΠΕ τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25645/Δ4/3784/21.12.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ :** Αποστολή 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ - 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ

Τίτλος έργου: Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας

Αρ. μελέτης: 1/2022

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ανάδοχος: 'Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου'

Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» (Δράση 4.3.4) (ΚΩΔ.ΣΑΕ 2022ΣΕ08210038) - (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036129874)

Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15179/01-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013189153)

Ύψος Σύμβασης: 324.398,76 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσεως: 01-08-2024 (Αρχική)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 156)
- Η υπ' αρ. πρωτ. 4127/29-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί Ένταξης Πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020
- Το υπ. αρ. πρωτ. 5472/23-12-2021 έγγραφο ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ), περί Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. 2014-2020
- Την υπ. αρ. πρωτ. 55515/16-7-2019 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Διαδικασία Πληρωμής του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3/ Δράσεων 4.3.1 & 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και το Παράρτημα εντύπων
- Το υπ' αρ. πρωτ. 23937/Δ4/3469/30-11-2023 έγγραφο Δημάρχου Ήλιδας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί Προέγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 4569/20-12-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 25640/Δ4/3781/21-12-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τον 1ο Α.Π.Ε. του Έργου

σας διαβιβάζουμε τον 1ο Α.Π.Ε. - 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ για το παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Στο σύνολό του ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 350.707,05 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών και Υπερσυμβατικός κατά 26.308,29 € στο σύνολό του σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση για δαπάνες που αφορούν την Αναθεώρηση».

Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Τον ΑΠΕ τού έργου.
- 3) Το άρθρο 156 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. Ξ.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ & το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού δρόμου στην κοινότητα Αμαλιάδας» [αρ.μελ.1/2022].
2. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 350.707,05 € με Φ.Π.Α, και είναι Τακτοποιητικός και σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση ως προς την δαπάνη εργασιών, και Υπερσυμβατικός κατά 26.308,29 € στο σύνολό του, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -21- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος