

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 390 /2015

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανασυνταγμένου 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου 'Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας' [Αρ. Μελ:46/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 19^η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/29185/15.10.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 27. Κολώσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης. | |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης. | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 6. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ.
Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **15ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο ανασυνταγμένος 2ος ΑΠΕ του έργου 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ':

- αφορά την απορρόφηση των προβλέπτων δαπανών και περιλαμβάνει αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την πρόοδο κατασκευής τού έργου.
- είναι τακτοποιητικός ως προς την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 2.510.135,51 € με Φ.Π.Α.
- Ο αρχικός 2^{ος} ΑΠΕ είχε εγκριθεί με την 208/2015 ΑΔΣ υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα εκφέρει σύμφωνη γνώμη.
- Ανασυντάχθηκε μετά την αφαίρεση των επιπλέον ποσοτήτων αστικού εξοπλισμού (καθιστικά τύπου I και II) καθότι η Διαχειριστική αρχή είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την αύξησή τους.
- Για τον ανασυνταγμένο 2ο ΑΠΕ η Διαχειριστική Αρχή έχει εκφέρει σύμφωνη γνώμη με το υπ' αριθμ. πρωτ. 787 /09-10-2015 έγγραφό της.

Εισηγούμαστε την έγκριση του ανασυνταγμένου 2ου ΑΠΕ του έργου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος δήλωσε παρών, λόγω διαφωνίας με το έργο.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τον 2ο ανασυνταγμένο, τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου 'Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας' [Αρ. Μελ:46/2013], συνολικού ποσού 2.510.135,51 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -390- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος