



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 71 /2017

ΘΕΜΑ: «Επί ενστάσεως της Κ/ξιας «THALIS E.S. S.A. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ», ανάδοχου του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα 20^η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/5897/16.03.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 18. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 21. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 24. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος, 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Μπακέλλας Γεώργιος, 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»], 7. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, μετά το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν το 34^ο και το 37^ο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγγαρούλιας, Ζαχαρόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 39^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Οι κ. κ. Πατρινός και Κοκκαλιάρη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 13ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την απόρριψη της ένστασης της Κ/ξίας «THALIS E.S. S.A. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ», ανάδοχου του έργου «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), σύμφωνα με την αριθμ. 3673/Δ4/435/17.02.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία, αναφέρει:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία Κ/ΞΙΑ THALIS E.S. S.A. - ΑΑΓΗΣ ΑΕ, ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ υπέβαλλε στην υπηρεσία μας με το υπ. αρ. πρωτ. 30736/Δ4/3480/28-11-2016 έγγραφο την «Τελική Επιμέτρηση των Εργασιών» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ». Η υπηρεσία μας αφού έλεγξε το περιεχόμενο της εν λόγω Τελικής Επιμέτρησης εξέδωσε την υπ' αρ. πρωτ. 1825/Δ4/207/27-01-2017 Απόφαση Έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης η οποία κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο στις 02-02-2017. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμη ένσταση καθόσον ασκήθηκε στις 10-02-2017, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 3669/2008. Η ένσταση αυτή στρέφεται κατά της πράξεως που εκδόθηκε στις 27-01-2017 από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορά την Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης.

Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα των προβαλλομένων δι' αυτής λόγων.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος ισχυρίζεται τα εξής:

Η Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε από αυτήν στις 28-11-2016 οφείλει να εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου όπως συντάχθηκε διότι οι υπερσυμβατικές εργασίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή ήταν απολύτως απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, εκτελέστηκαν δε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, τις οδηγίες των Επιβλεπόντων Μηχανικών και του κανόνες της Επιστήμης.

Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι απορριπτέος διότι στηρίζεται σε εσφαλμένη ουσιαστική προϋπόθεση.

Η Υπηρεσία μας ουδέποτε ενέκρινε με γραπτή εντολή (πχ ημερολόγιο έργου) την κατασκευή των εν λόγω εργασιών. Αντιθέτως, ενημέρωσε προφορικά τον ανάδοχο ότι οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το έργο να είναι άρτιο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η Υπηρεσία μας, παρόλα αυτά, παρέλαβε τις εργασίες αυτές στις αναλυτικές επιμετρήσεις που κατέθεσε ο Ανάδοχος διότι πράγματι εκτελέστηκαν, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους ως υπερσυμβατικών, πλην όμως δεν συμπεριλήφθησαν σε λογαριασμό του έργου ή στην Τελική Επιμέτρηση καθότι δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Γ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους παραπάνω λόγους η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της υπό κρίση ενστάσεως, στο σύνολό της».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την αριθμ. 3673/Δ4/435/17.02.2017 εισήγηση της ΔΤΥ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 76 παρ. 1 Ν. 3669/08, γ) την υπ' αριθμ. 3132/Δ4/365/10-02-2017 Ένσταση της αναδόχου κατά της υπ' αριθμ. 1825/Δ4/207/27-01-2017 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Έργου, δ) την υπ' αριθμ. 1825/Δ4/207/27-01-2017 Απόφαση Έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης της ΔΤΥ,

Ομόφωνα αποφασίζει

Απορρίπτει την ένσταση της Κ/ξίας «THALIS E.S. S.A. - ΑΑΓΗΣ Α.Ε., ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ», ανάδοχου του έργου «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», κατά της υπ' αριθμ. 1825/Δ4/207/27-01-2017 Πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τού έργου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -71- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος