



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 4/2011

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Οδοποιία -Τεχνικά έργα Τ.Δ Κεραμιδιάς (αρ. μελ. 34/10)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20<sup>η</sup> του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2011, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/936/13.01.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -33- και ονομαστικά:

Παρόντες:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος   | 21. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας.                   |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος - Αντιδήμαρχος  | 22. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος         | 23. Κράλλης Δημήτριος   |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης                   | 24. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης                  | 25. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   |
| 6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος              | 26. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος                 | 27. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 28. Χριστόπουλος Γεώργιος   |
| 9. Δούλος Παντελής                       | 29. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»      |
| 10. Προκόπης Πέτρος                      | 30. Κόλλιας Ευστάθιος   |
| 11. Ντάναςης Χαράλαμπος                  | 31. Μητσόπουλος Σωτήριος  |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική                | 32. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος               | 33. Νικολοπούλου Μαρία.   |
| 14. Λιώσης Απόστολος                     |   |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος         |   |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος |   |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος                     |   |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος             |   |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος                 |   |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης              |   |

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης**.

Η δημοτική υπάλληλος Γιαννοπούλου Αντωνία τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία - Τεχνικά έργα Τ.Δ Κεραμιδιάς (αρ. μελ. 34/10), αναδόχου ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

Η παράταση προτείνεται μέχρι 29/04/2011 προκειμένου να συνταχθεί ο ΑΠΕ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ Μπιλήρης, Κράλλης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος, Νικολόπουλος Γεώργιος, Νικολοπούλου ψήφισαν *λευκό*.

(Ο κ. Κότσιφας ήταν απών κατά τη συζήτηση του θέματος).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ, β) τις διατάξεις του 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10),

#### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Οδοποιία -Τεχνικά έργα Τ.Δ Κεραμιδιάς (αρ. μελ. 34/10), αναδόχου ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, μέχρι 29/04/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -4- έτους 2011

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 26/01/2011

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λομπέρης**