



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 190/2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: Παρεμβάσεις - Αποκαταστάσεις στη δημοτική & αγροτική οδοποιία Δ. Πηνειάς (αρ. μελ. 164/2009)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2013, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/12134/11.04.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 15. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 16. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 18. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 19. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 20. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 21. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 8. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 22. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 9. Παναγιωτάρας Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | 23. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών. |
| 10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | |

Απόντες

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Δούλος Παντελής | 6. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 2. Προκόπης Πέτρος | 7. Χριστόπουλος Γεώργιος |
| 3. Ντάνας Χαράλαμπος | 8. Νικολοπούλου Μαρία |

4. Νικολόπουλος Χρήστος
5. Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **49ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου: Παρεμβάσεις - Αποκαταστάσεις στη δημοτική & αγροτική οδοποιία Δ. Πηνείας (αρ. μελ. 164/2009), μέχρι 30/9/13, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν *λευκό*.

(Οι κ. κ. Κότσιφας, Τάγιου, Νικολόπουλος Γεώργιος είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου: Παρεμβάσεις - Αποκαταστάσεις στη δημοτική & αγροτική οδοποιία Δ. Πηνείας (αρ. μελ. 164/2009), μέχρι 30/9/13.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -190- έτους 2013

Ο Πρόεδρος	Ακριβές απόσπασμα	Τα Μέλη
	Αμαλιάδα, 18/04/2013	
	Ο Δήμαρχος	

Γιάννης Λυμπέρης