



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αμαλιάδα 29.12.2015  
Αριθμ. Πρωτ: 338/Δ/2015

Διεύθυνση : Φιλικής Εταιρείας 6  
272 00 Αμαλιάδα  
Πληροφορίες : Ρούτσης Χρήστος  
Τηλέφωνο : 2622.360.516  
Τηλεομοιότυπο : 2622.360.519  
Ηλεκτρ. Ταχυδρ. : routsis@amaliada.gr

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ 69/2015**

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»/Παρατάση της διάρκειας της ως άνω Σύμβασης».

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ**

Έχοντας υπόψη

- Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87/07.06.2010) για τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
- Την υπ' αριθ. 144/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας
- Την υπ' αριθ. 24 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (Αριθ. Πρωτ. 13605/2013), περί αναθέσεως της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου 'Ηλιδας κατά την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», που συνήφθη μεταξύ του Δήμου 'Ηλιδας και της Ελισσάβητ Παπαγεωργίου, και δη τα άρθρα 1, 2 και 10 αυτής.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 231/Δ/18.07.2014 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί παρατάσεως της διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, μέχρι και την 31.12.2014.
- Την υπ' αριθ. 38/2014 απόφαση του κ. Δημάρχου 'Ηλιδας (αριθ. πρωτ. 27474/28.07.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 27858/30.07.2014 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2014.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 278/Δ/09.12.2014 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 31.03.2105.

- Την υπ' αριθ. 73/2014 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 44893/19.12.2014), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 45579/30.12.2014 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.03.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 94/Δ/20.03.2015 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 30.09.2105.
- Την υπ' αριθ. 15/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 7100/23.03.2015), με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 104/Δ/31.03.2015 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 30.09.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 236/Δ/22.09.2015 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 31.12.2015.
- Την υπ' αριθ. 55/2015 απόφαση του κ. Δημάρχου Ήλιδας (αριθ. πρωτ. 236/Δ/30.09.2015) με την οποία έγινε αποδεκτό το προαναφερθέν αίτημα παρατάσεως
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 256/Δ/30.09.2015 Πράξη Τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης, με την οποία παρατάθηκε η διάρκειά της έως και την 31.12.2015.
- Το υπ' αριθ. πρωτ. 338/Δ/28.12.2015 έγγραφο της Νομικής Συμβούλου, περί περαιτέρω παρατάσεως της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης έως και την 30.04.2016.

### **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε την παράταση της διάρκειας της ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 27624/30.07.2013 Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, έως και την 30.04.2016.

Η παράταση αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

**Ο Δήμαρχος Ήλιδας**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**

### **Κοινοποίηση :**

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Νομική Σύμβουλο του Έργου, Λυκαβηττού 4, τ.κ. 10671, Αθήνα.