



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 282/2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα » [αριθμ. μελ. 11/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης)

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα» [αριθμ. μελ. 11/2013], σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως υποβάλλουμε :

α) 1ο ΑΠΕ, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και αιτιολογική έκθεση έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα», που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας,

β) αντίγραφο του υπ' αρ. 5/2014 (Θέμα 3ο) πρακτικού συνεδρίασεως Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του ανωτέρω 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΑΠΕ,

γ) το υπ' αρ. πρωτ. Οικ 126234/29-5-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" 2007-2013 / ΥΠΕΚΑ στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου.

Σας γνωρίζουμε ότι ο παρών 1ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 1.283.773,93 € και συντάχθηκε διότι κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου, διαπιστώθηκαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, καθώς για να συμπεριλάβει νέες τιμές μονάδων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Η έγκριση του ΑΠΕ γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 58, Ν. 3669/08».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρου 96 Ν. 3463/06 και παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει τον 1ο τακτοποιητικό ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα», συνολικής δαπάνης 1.283.773,93 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -282- έτους 2014

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 08/07/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπερής