



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -15/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 392/2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών τού έργου: Διαμόρφωση σύνδεσης οδού 'Παπακασελά-Αμαλιάδας' με κόμβο Παπακασελά»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4^η του μήνα *Οκτωβρίου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/36503/30.09.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «17», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Μπούρας Αβραάμ | 14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 15. Χριστόπουλος Ιωάννης. |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 17. Κόλλιας Ευστάθιος. |
| 5. Δούλος Παντελής | |
| 6. Προκόπης Πέτρος | |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 11. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 12. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - Ανεξάρτητος δ.σ. | |
- *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
- *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος, 2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών, 3. Ντάνας Χαραλάμπος, 4. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 5. Νικολόπουλος Χρήστος, 6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Μπιλήρης Νικόλαος, 9. Παναγόπουλος Χρήστος, 10. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 11. Χριστόπουλος Γεώργιος. 12. Μητσόπουλος Σωτήριος.
13. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 14. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **3ο** θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Διαμόρφωση σύνδεσης οδού 'Παπακασελά-Αμαλιάδας' με κόμβο Παπακασελά, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Με την αρ. πρωτ. 21000/Δ4/1574 - 21/6/2012 αίτ. ο ανάδοχος του έργου ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ, υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού.

Έπειτα από την πληρωμή του ανωτέρου λογαριασμού, ο ανάδοχος με την υπ' αρ. 3873/Δ4/318/6-2-2013 αίτησή του, υπέβαλε αίτηση επανέναρξης εργασιών και νέο χρονοδιάγραμμα. Βάσει του νέου χρονοδιαγράμματος, ως ημερομηνία περαίωσης εργασιών ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2013.

Εισηγούμαστε την έγκριση του νέου χρονοδιαγράμματος με την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 67- παρ. 7 του Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α) Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Β) Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Διαμόρφωση σύνδεσης οδού 'Παπακασελά-Αμαλιάδας' με κόμβο Παπακασελά, μέχρι 31/12/13.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -392- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 07/10/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης