



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -3/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 46 /2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου 'Κατασκευή Ηλιο-γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης δεξαμενών και ΖΝΧ στο ανοικτό κολυμβητήριο δήμου 'Ηλιδας'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28^η του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/5633/14.02.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Μπούρας Αβραάμ | 16. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής |
| 2. Κλειδέρης Παναγιώτης | μειζονος μειοψηφίας (παράταξη |
| 3. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα- Νέα |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος / Αντιδήμαρχος | πορεία») |
| Διοίκησης & Οικονομικών | 17. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 5. Δούλος Παντελής | 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- |
| 6. Προκόπης Πέτρος | Αντιπρόεδρος |
| 7. Ντάνας Χαραλάμπος | 19. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 8. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 9. Παναγιωτάρας Δημήτριος/ Αντιδήμαρχος | 21. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| Τεχνικών Υπηρεσιών & Υδάτινων Πόρων. | |
| 10. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 22. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής |
| 11. Χριστοφόρου Ευάγγελος / Αντιδήμαρχος | παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση |
| Καθαριότητας & Πρασίνου. | Ήλιδας» |
| 12. Παπαδάτος Πέτρος | 23. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 14. Βασιλόπουλος Θεόδωρος-Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - | |
| Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής |
| παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη | παράταξης «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα») |
| συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. | δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν |
| Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. |
| | Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος, 2. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3. Μαυρίκος Παναγιώτης - Ανεξάρτητος δ.σ., 4. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 5. Μπιλέρης Νικόλαος 6. Μητσόπουλος Σωτήριος, 7. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 8. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου 'Κατασκευή Ηλιο-γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης δεξαμενών και ΖΝΧ στο ανοικτό κολυμβητήριο δήμου 'Ηλιδας', σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Ο συνοδευόμενος από την παρούσα 1ος Α.Π.Ε. και 1ο ΠΚΝΤΜ είναι συνολικής δαπάνης 581.878,90 € (εργασίες 473.072,28 € και Φ.Π.Α. 108.806,92 €), δηλαδή τακτοποιητικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες τιμές εργασιών, οι οποίες προέκυψαν επειδή κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των γεωτρήσεων μετά την εγκατάσταση των πλακοειδών εναλλακτών και συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία της απόρριψης και επανάντλησης, όπως προβλέπει η σχετική μελέτη διαπιστώθηκε αλλοίωση της εικόνας του αντλούμενου νερού και παρουσία χρώματος (λάσπης).

Επειδή δεν υπάρχουν ποσότητες επί έλατον και επειδή ο ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός, το Τεχνικό Συμβούλιο Νομού Ηλείας γνωμοδότησε πως δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσας, Κόλλιας καταψήφισαν.

(Τα μέλη της παράταξης «Σάκης Κότσιφας 'Ηλιδα» είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 1 & 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜ του έργου «Κατασκευή Ηλιο-γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης δεξαμενών και ΖΝΧ στο ανοικτό κολυμβητήριο δήμου 'Ηλιδας», συνολικής δαπάνης 581.878,90 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -46- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 06/03/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης