



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 562 /2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας τού έργου 'Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου' [Αρ.μελ. 7/2014]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22^η του μήνα *Δεκεμβρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 17.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 17/ 44436 /17.12.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Μπιλέρης Νικόλαος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 24. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 25. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 26. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 27. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [παράταξη
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 28. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγόπουλος Χρήστος | 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επί κεφαλής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος
(Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 49 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. | 4. Ντάνας Χαραλάμπος |

Ο Πρόεδρος, πρότεινε τη συζήτηση του **1ου** θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι η εισήγηση υποβλήθηκε μετά την έκδοση της πρόσκλησης. Το σώμα έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 28.500,00 € με Φ.Π.Α.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 31-12-2014 για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ολοκλήρωση των οικονομικών στοιχείων του φακέλου του έργου.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 και άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ τού έργου 'Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ Μαζαρακίου' [Αρ.μελ. 7/2014], συνολικού ποσού 28.500,00 €.
3. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 31-12-2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -562- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 24/12/2014
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος