



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/25.8.2025 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

Αριθμός Απόφασης 335/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-8-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 25/21244/21.8.2025 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθρ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
2. Αθανασόπουλος Ιωάννης - μέλος.
3. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος.
4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος.
5. Νικολόπουλος Χρήστος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λυμπέρης Ιωάννης - μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αρ. πρωτ. 21213/21-8-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) έργου, Τίτλος έργου: "Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι" Ανάδοχος: "Μπακαλάρους Κατασκευαστική Α.Ε." (αρ. μελέτης : 1/2021) Σας διαβιβάζουμε τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου του τίτλου του αναδόχου οικονομικού φορέα "Μπακαλάρους Κατασκευαστική Α.Ε." και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω. 1. Με την υπ' αρ. 113/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας, με θέμα «Τροποποίηση μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΙ» [αρ. μελ. 1/2021], εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης του έργου, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας μας, με αφαίρεση του φυσικού αντικείμενου που αφορά στην κατασκευή της πίστας skateboard. 2. Ο παρών 4ος ΑΠΕ είναι Τακτοποιητικός και περιλαμβάνει ποσότητες εργασιών που ήδη έχουν εγκριθεί με προγενέστερο ΑΠΕ (3ο ΑΠΕ - Α.Δ.Ε. 365/2024) και δεν εμφανίζει ποσοτικές διαφορές. Η αιτιολογική

Έκθεση περιλαμβάνει την αιτιολόγηση - σκοπιμότητα αφαίρεσης του φυσικού αντικειμένου. 3. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης από την Υπηρεσία μας. Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε θετικά υπέρ της έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΓΑΝΙ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αιτιολογική έκθεση και κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 & 74Α' του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 8 & 9 του Ν.5056/2023, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον πίνακα,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι, με αρ. μελ. 1/2021. Στο σύνολό του ο 4^{ος} ΑΠΕ είναι Τακτοποιητικός και περιλαμβάνει ποσότητες εργασιών που ήδη έχουν εγκριθεί με προγενέστερο ΑΠΕ (3^ο ΑΠΕ - Α.Δ.Ε. 365/2024) και δεν εμφανίζει ποσοτικές διαφορές. Η αιτιολογική Έκθεση περιλαμβάνει την αιτιολόγηση - σκοπιμότητα αφαίρεσης του φυσικού αντικειμένου. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης από την Τεχνική Υπηρεσία.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 335/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ