



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/10.06.2024 της τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

Αριθμός Απόφασης 142/2024

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου (αρ. μελ. 6/2020).**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 10-06-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 13/11592/06.06.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει και των άρθ. 8 & 9 του ν.5056/2023 (Α' 163).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Δήμαρχος/Πρόεδρος.
- Αθανασόπουλος Ιωάννης-μέλος.
- Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-μέλος.
- Τσεριώνης Κωνσταντίνος-μέλος.
- Νικολόπουλος Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.
- Παπαδόπουλος Βασίλειος, αναπληρωματικό μέλος / αντικαταστάτης Χριστοφόρου Ευάγγελου.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Λυμπέρης Ιωάννης-μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών δήλωσαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο Χρήστο Ρούτση.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 16<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. 11388/Δ4/1634/05-06-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε., 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Τίτλος έργου:	Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου
Αριθμός μελέτης:	6/2020
Φορέας:	Δήμος 'Ηλιδας
Ανάδοχος:	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός:	4.310.483,87€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 0011 (Κωδ. Έργου: 2021ΕΠ00110021, Κωδ. ΜΙΣ/ΟΠΣ: 5070829)
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ.: 13462/12-7-2023
Ύψος Σύμβασης:	4.201.413,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	4.201.413,76€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Προθεσμία Περαιώσης:	12/01/2025

Συνημμένα υποβάλλουμε τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου και σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 4.201.413,76€ χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση. Το συνολικό ποσό με αναθεώρηση είναι 5.126.832,62€, δηλαδή είναι Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση.
- Η Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή του με το υπ' αρ. πρωτ. 2554/24-05-2024 έγγραφο της.»

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Δημοτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη: τα άρθρα 72 και 74Α' του ν. 3852/10 (87 Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τα άρθρα 8 & 9 του ν.5056/2023 (163 Α'), το άρθρο 59 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, την υπ' αριθμ. 11619/Δ4/1658/2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ' αρ. πρωτ. 2554/24-05-2024 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής, την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. & τον 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. & του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου από τη δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη δεξαμενή Γερακίου (αρ. μελ. 6/2020) του αναδόχου «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.201.413,76€ χωρίς αναθεώρηση, δηλαδή είναι σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, το συνολικό ποσό με αναθεώρηση είναι 5.126.832,62€, δηλαδή είναι Υπερσυμβατικός ως προς την αναθεώρηση.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/2024**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ