
 
 

                 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 214 /2015 
 

ΘΕΜΑ: «3η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση αποκατάστασης, καθίζησης συνδετήριου 
επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας» [Αρ. Μελ:87/2014]» 
 
 Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου Ήλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29η 
του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ΄Ηλιδας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ Ήλιδας με θέμα 
«Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε 
Πηνείας» & της υπ΄ αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι: 
  

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής    
 παράταξης μείζονος μειοψηφίας             
«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος 17. Μπιλίρης Νικόλαος 
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος 
4. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος 19. Νικολόπουλος Νικόλαος 
5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
        Οικονομικών Υπηρεσιών 

20. Πατρινός Αντώνιος- 
          Αντιπρόεδρος 

6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 
7. Παναγόπουλος Χρήστος 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα  
10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος  
11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

 

12. Ευσταθόπουλος Ηλίας 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής  
           παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
        Τεχνικών Υπηρεσιών 
15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 

24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής  
            παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ            
            ΗΛΙΔΑΣ»] 

 
Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
  1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3.  Δούλος Παντελής,  4. Πασσάς 

Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνασης 
Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]. 



 
 

  Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

  Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. 
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

  Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 41ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ.  Τζουλέκη. 
 Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: 

  «Σας γνωρίζουμε ότι κατά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση αποκατάστασης, 
καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας», έχει προκύψει ανάγκη σύνταξης και 
έγκρισης 2ου  ΑΠΕ για την άρτια κατασκευή του. 

  Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του ανωτέρω έργου έως 14/ 09 / 2015» 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 (Ο κ. Πατρινός ήταν απών κατά την ψηφοφορία). 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις 
τού άρθρου 48 Ν. 3669/08, 
 

Ομόφωνα    αποφασίζει 
 
  Εγκρίνει την 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση 

αποκατάστασης, καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας» [Αρ. Μελ:87/2014], έως 
14/ 09 / 2015. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -214- έτους 2015 

 
 

Ο Πρόεδρος        Τα Μέλη 
 
 

  Ακριβές απόσπασμα 
Αμαλιάδα, 01/07/2015 

 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 
 


