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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 

 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό τής υπ΄ αριθμ. -23 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄Ηλιδας. 
 

Αριθμός απόφασης: 427 /2015 
 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί ενστάσεως αναδόχου, σχετικά με ζημιές στη βλάστηση, στην περιοχή 
εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» [αρ. 
μελέτης 46/2013]» 
 
 Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 27η 
Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 23/32814/23.11.2015 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10. 
 Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:  
 

1. Παναγιωτόπουλος  Επαμεινώνδας - 
               Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 

17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής 
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ 
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 

2. Ζάρρας Γεώργιος 18. Μπιλίρης Νικόλαος 
3. Νικολακόπουλος  Ανδρέας -Πρόεδρος 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος 
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 20. Νικολόπουλος Νικόλαος 
5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 
6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος 
         Οικονομικών Υπηρεσιών 

22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 

7. Γκουβίτσα Σταυρούλα 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 
8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος 24. Ντάνασης Χαράλαμπος 
9. Δούλος Παντελής  
10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος  
        Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 

 

11. Πασσάς Ιωάννης 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής 
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 

12. Ευσταθόπουλος Ηλίας  
13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  
14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος  
         Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης 
16. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ 

26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] 

 
Απόντες 

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
 1. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 
4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 6. Μπακέλλας Γεώργιος, 7. 
Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]. 
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 Τα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερήσιας 
διάταξης. 
 Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. 
 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.  
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά. 

  Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον 
αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη, ο οποίος έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ΄αριθμ. 32435/Δ4/ 3669/18.11.15 
εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σχετικά με την ένσταση του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση 
και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας», η οποία αναφέρει: 

  «Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. πρωτ. 30142/Δ4/3208/23-10-2015 ένσταση του ανάδοχου, κατά 
του 27837/Δ4/2888/5-10-2015 εγγράφου της Δ/νσας Υπηρεσίας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

1. Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. του έργου, ΑΡΘΡΟ 27: Ελαχιστοποίηση όχλησης - Προστασία 
περιβάλλοντος, ο Ανάδοχος του έργου, είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και να προστατεύει 
την υπάρχουσα βλάστηση, εντός του εργοταξίου αλλά και γύρω απ΄ αυτό. 

2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του υπόψη έργου, σχετικά με την βλάστηση στην 
περιοχή εκτέλεσης του, έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και αποσταλεί στον 
ανάδοχο έγγραφα με τους παρακάτω  αριθμούς πρωτ:   

i. 35455/Δ4/3845/1-10-2014  
ii. 19930/Δ4/2153/17-7-2015  

iii. 27837/Δ4/2888/5-10-2015,  
τα οποία επισυνάπτουμε. 

3. Ο ανάδοχος όπως αναφέρει στα υπ΄ αριθμ. πρωτ 30142/Δ4/3208/23-10-2015 και 
30277/Δ4/3236/26-10-2015 έγγραφα του, δεν συντηρεί τα δέντρα και τη βλάστηση στο χώρο του 
εργοταξίου του, καθ’ ότι όπως ισχυρίζεται αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση του. 

Όπως φαίνεται όμως, από την μέχρι τώρα πρακτική που ακολουθεί, δεν τα προστατεύει ούτε τα 
προφυλάσσει, με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους βιοκλιματικούς στόχους του έργου.  

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και στην από 5-11-2015 αναφορά των επιβλεπόντων του έργου που 
συντάχθηκε μετά από αυτοψία στο έργο παρουσία της Γεωπόνου του Δήμου, έχει διαπιστωθεί ότι 
με υπαιτιότητα του εργολάβου απουσιάζουν: 

 Από την πλατεία Λαζαράκη : 

 3 ακακίες Κωνσταντινουπόλεως ενώ έχει ξεραθεί μια ακόμα 

 ένας προύνος ενώ έχει ξεραθεί ακόμη ένας 

 μια λεύκα μεγάλου μεγέθους 

 2 κυπαρίσσια μεγάλου μεγέθους  

 Από την πλατεία Βάρναλη: 

 3 ακακίες Κωνσταντινουπόλεως  

 ένας προύνος, ενώ υπάρχει ακόμη ένας του οποίου αμφισβητείται η επιβίωση του 

 1 κυπαρίσσι μεγάλου μεγέθους  

 3 ιβίσκοι  
 Επιπροσθέτως: 
 Από την έναρξη της κατασκευής του έργου στην πλατεία Μπελογιάννη απογύμνωσε χωρίς 
προσοχή με ακατάλληλα μηχανικά μέσα το ριζικό σύστημα στις λεύκες και τα πλατάνια δίπλα στο κτίριο 
της Βιβλιοθήκης με αποτέλεσμα να καταστρέψει μεγάλο μέρος αυτού.  
 Στην πλατεία Βάρναλη προχώρησε με τον ίδιο τρόπο, βαθαίνοντας επιπλέον και τη στάθμη 
εκσκαφής, με αποτέλεσμα τα περισσότερα δέντρα (φοίνικες – ακακίες) να είναι στον αέρα. Στη συμβολή 
του ποδηλατοδρόμου με την οδό Κολοκοτρώνη στο κυπαρίσσι έκοψε το μισό ριζικό σύστημα. Η επίβλεψη 
και ο ίδιος ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης έκανε άμεσα προφορικές παρατηρήσεις στον ανάδοχο ο οποίος 
δεν έδειξε τη σχετική ευαισθησία. 
 Για τους λόγους αυτούς η υπηρεσία έστειλε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35455/Δ4/3845/1-10-2014 
έγγραφο (i), με το οποίο έδινε στον ανάδοχο οδηγίες για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των 
δέντρων και την αποκατάσταση των ζημιών. Ο ανάδοχος προέβη στις σχετικές ενέργειες με καθυστέρηση.  
 Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου ξεκίνησε εργασίες και στην πλατεία Λαζαράκη 
εφαρμόζοντας την ίδια τακτική της απογύμνωσης και καταστροφής του ριζικού συστήματος των δέντρων, 
παρά την προγενέστερη εμπειρία και τις συνεχείς παρατηρήσεις της επίβλεψης. 
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 Κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής αργίας ο ανάδοχος σταμάτησε τις εργασίες, και δεν έλαβε καν 
μέτρα προστασίας και πολύ περισσότερο διαφύλαξης – διατήρησης της υπάρχουσας βλάστησης (ούτε 
φυσικά συντήρησης).  
 Για το λόγο αυτό η υπηρεσία απέστειλε το υπ’ αριθμ. πρωτ.19930/Δ4/2153/17-7-2015 έγγραφό 
της (ii).  
 Παρόλα αυτά ο ανάδοχος μέχρι 18-8-2015, δεν προσήλθε στο εργοτάξιο και δεν έδειξε κανένα 
ενδιαφέρον για την προστασία των υπαρχόντων δέντρων.  
 Οι επιπτώσεις ήταν άμεσες και μη αναστρέψιμες. Ξεράθηκαν πολλά δέντρα (ακακίες, κυπαρίσσια) 
ορισμένα εκ των οποίων ήταν άνω των 20 ετών και ξεπερνούσαν σε ύψος τα 8 μέτρα.  
 Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας απέστειλε το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27837/Δ4/2888/5-10-2015 
έγγραφό της (iii), το οποίο ο ανάδοχος ζητά να ανακληθεί-εξαφανιστεί.  
 Η χρήση της λέξης «συντήρηση» στα έγγραφα της υπηρεσίας μας, είχε κατά βάση την έννοια της 
διατήρησης-μη καταστροφής. Η συντήρηση (πότισμα-λίπανσης) είναι απαραίτητη για την καλή υγεία και 
βλάστησης της περιοχής. Η προστασία της όμως πρέπει να αποτελεί το πρώτο μέλημα ώστε να μην τεθεί 
σε κίνδυνο η υπάρχουσα βλάστηση.  
 Είναι ξεκάθαρη η αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου για την καταστροφή των δέντρων στις 
πλατείες Λαζαράκη και Βάρναλη όπως επίσης ξεκάθαρος είναι και ο λόγος της καταστροφής : η 
απογύμνωση του ριζικού συστήματος και η αποκοπή μεγάλου μέρους αυτού. Άλλωστε στην πλατεία 
Τεμπονέρα που δεν έχει ξεκινήσει εργασίες παρά την έλλειψη οποιασδήποτε συντήρησης και ποτίσματος 
η υπάρχουσα βλάστηση παραμένει ανέπαφη μέχρι στιγμής. 
 Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας εισηγείται την απόρριψη της εξεταζόμενης ένστασης». 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. 
 

 Τo Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την υπ΄αριθμ. 32435/Δ4/3669/18.11.15 
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρου 65 παρ. 1 Ν 3852/10, 
 

Ομόφωνα   αποφασίζει 
 

 Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30142/Δ4/3208/23-10-2015 ένσταση του αναδόχου τού έργου 
«Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» [Αρ. Μελ:46/2013], κατά του υπ΄ 
αριθμ. 27837/Δ4/2888/5-10-2015 εγγράφου τής Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -427- έτους 2015 
 
 

Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Δήμαρχος 

 
 
 

                Χρήστος Χριστοδουλόπουλος 


