



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 23 /2011

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Κάθετη και οριζόντια σήμανση σιδηροδρομικών διαβάσεων (αρ. μελ. 14/10)»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20<sup>η</sup> του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2011, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/936/13.01.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -33- και ονομαστικά:

Παρόντες:

- |                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος   | 21. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας.                   |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος - Αντιδήμαρχος  | 22. Μπιλέρης Νικόλαος                                                     |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος         | 23. Κράλλης Δημήτριος                                                     |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης                   | 24. Παναγόπουλος Χρήστος                                                  |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης                  | 25. Παναγιωτάρας Παναγιώτης                                               |
| 6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος              | 26. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη                                                 |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος                 | 27. Χριστόπουλος Ιωάννης                                                  |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος | 28. Χριστόπουλος Γεώργιος                                                 |
| 9. Δούλος Παντελής                       | 29. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»      |
| 10. Προκόπης Πέτρος                      | 30. Κόλλιας Ευστάθιος                                                     |
| 11. Ντάναςης Χαράλαμπος                  | 31. Μητσόπουλος Σωτήριος                                                  |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική                | 32. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος               | 33. Νικολοπούλου Μαρία.                                                   |
| 14. Λιώσης Απόστολος                     |                                                                           |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος         |                                                                           |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος |                                                                           |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος                     |                                                                           |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος             |                                                                           |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος                 |                                                                           |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.             |                                                                           |

Παρών ήταν και ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης**.

Η δημοτική υπάλληλος Γιαννοπούλου Αντωνία τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **21ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κάθετη και οριζόντια σήμανση σιδηροδρομικών διαβάσεων (αρ. μελ. 14/10), αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΗ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

Η παράταση προτείνεται μέχρι 9/03/2011 προκειμένου να συνταχθεί ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ Μπλέρης, Κράλλης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος, Νικολόπουλος Γεώργιος, Νικολοπούλου ψήφισαν *λευκό*.

(Ο κ. Κότσιφας είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ,

### **ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κάθετη και οριζόντια σήμανση σιδηροδρομικών διαβάσεων (αρ. μελ. 14/10), αναδόχου ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΜΨΟΥΝΗ, μέχρι 9/03/2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -23- έτους 2011

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 27/01/2011

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**