



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. -10/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 306 /2012

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή Οικίας Λεχουριτή (αρ. μελ. 32/2011) »

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μήνα *Αυγούστου*, του έτους 2012, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/26317/17.08.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Λυμπέρη Γιάννη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 17. Παναγόπουλος Χρήστος (Παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης | 19. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 22. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 23. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών» |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Προκόπης Πέτρος | |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος της παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|--|---|
| 1. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μειζονος μειοψηφίας. |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 5. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | 6. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| | 7. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| | 8. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |

Παρών επίσης ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης**, έδωσε το λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.**

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: Επισκευή Οικίας Λεχουρίτη (αρ. μελ. 32/2011), προϋπολογισμού 228.000 €, αναδόχου Δημήτριου Σιπέτα & ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας τού δήμου, η οποία αναφέρει:

«Οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Παναγιωτάρας Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος παραλαβής έργων Δήμου Ήλιδας
2. Πίπιλα Μαργαρίτα, ΠΕ Αρχιτ. Μηχ/κος, υπάλληλος Δήμου Ήλιδας
3. Παντής Κωνσταντίνος, ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κος, υπάλληλος Δήμου Ήλιδας

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου 'Επισκευή Οικίας 'Λεχουρίτη' με την παραπάνω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μεταβήκαμε στις 21-08-2012 στον τόπο του έργου, παρουσία του Αναδόχου και έχοντας υπόψη:

- την Απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης του Έργου,
- το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία εργασία, προβαίνουμε στην Παραλαβή του Ανωτέρω έργου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, εκσκαφών, κατασκευές δαπέδων ισογείου - ορόφου, εμποτισμό της φέρουσας λιθοδομής με τσιμεντένεμα, κατασκευή μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος και επιχρισμάτων, κατασκευή διαζώματος, γείσου και στέγης, εργασίες κατασκευής δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ύψος συμφωνητικού: 123.120,00 €.

Ύψος δαπάνης βάσει λογαριασμών: 0,00 €

Ύψος δαπάνης θετικών ζημιών: 700,99€ (η από 17-6-2012 αίτηση-όχληση αναδόχου)

Ύψος δαπάνης τεκμαιρόμενου οφέλους: 2.000,00€, πλέον κρατήσεων, πλέον ΦΠΑ (η από 21-8-2012 αίτηση αναδόχου)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Δημοπρασία: 05-07-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή θεωρεί βάσιμες και νόμιμες τις απαιτήσεις του Αναδόχου για το ύψος των Θετικών Ζημιών και του Τεκμαιρόμενου Οφέλους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ: ΝΑΙ».

Επίσης, ο αντιδήμαρχος ανέφερε

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Τ.Υ., β) τις διατάξεις τού. άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν.3852/2010,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. **Έγκρινει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής τού έργου: Επισκευή Οικίας Λεχουρίτη (αρ. μελ. 32/2011), αναδόχου Δημήτριου Σιπέτα & ΣΙΑ Ε.Ε.**

Για την κάλυψη της δαπαλης αναμορφώνει τον προϋπολογισμό τού δήμου, έτους 2012, όπως αναλυτικά φαίνεται στην υπ' αριθμ. 312/12 ΑΔΣ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -306- έτους 2012

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 22/08/2012

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης