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τευχοσ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ




1. τευχοσ τεχνικων δεδομενων

1.1. Αντικείμενο του έργου

1.1.1. Γενικά

Το έργο αφορά στην αντιρρύπανση και παράκτια προστασία καθώς και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου Ήλιδας.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η κατασκευή των ακόλουθων έργων, στην παρακολούθηση της κατασκευής των οποίων θα παρέχει τις υπηρεσίες του ο Τεχνικός Σύμβουλος:

· ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
· ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ
1.1.2. Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας
Το συνολικό έργο αποτελείται από δύο επιμέρους έργα, ήτοι :

· Τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των προβλεπόμενων οικιστικών συνόλων (Νότιο και Δυτικό).

· Την επέκταση της υφιστάμενης ΕΕΛ Αμαλιάδας, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τα λύματα των ως άνω  οικιστικών συνόλων καθώς και τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων.

Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας

Προβλέπεται η κατασκευή έργων αποχέτευσης σε δύο ενοποιημένα οικιστικά σύνολα (Νότιο και Δυτικό), τα οποία  οποίοι περιλαμβάνουν τους Καρδαμάς, Δουναίϊκα (Νότιος κλάδος) και Κουρούτα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια, Αμπελόκαμπος, (Δυτικός κλάδος).

Ο Νότιος κλάδος, οδηγείται στο δίκτυο αποχέτευσης της Αμαλιάδας και από εκεί στην ΕΕΛ. Ο Δυτικός κλάδος οδηγείται απ’ ευθείας στην ΕΕΛ.

Ο καλυπτόμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 6.700 ι.κ. περίπου για την 20ετία. 

Για την μεταφορά των λυμάτων προβλέπονται 11 αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Το συνολικό μήκος των δικτύων ανέρχεται σε 55.675m περίπου εκ των οποίων :

· Τα 36.810m περίπου αφορούν δίκτυα βαρύτητας, με ονομαστικές διαμέτρους Φ200 έως Φ500. Για διαμέτρους μέχρι Φ250 οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο διπλού δομημένου τοιχώματος, ενώ για τις μεγαλύτερες διαμέτρους από PVC Σ.41.

· Τα 18.865m αφορούν δίκτυα καταθλιπτικών αγωγών, με ονομαστικές διαμέτρους Φ140 έως Φ355, κατασκευασμένους από πολυαιθυλένιο 10atm.

Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αμαλιάδας – Β΄ Στάδιο

Αφορά τα έργα επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ Αμαλιάδας, ώστε να καλύπτεί τους πληθυσμούς των νέων οικιστικών συνόλων που θα οδηγηθούν στην εγκατάσταση καθώς και τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων.

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας στην ΕΕΛ είναι το σύστημα της Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος.

Η υφιστάμενη ΕΕΛ περιλαμβάνει σήμερα δύο όμοιες γραμμές κύριας βιολογικής επεξεργασίας (οξειδωτικές τάφροι) και στο πλαίσιο της νέας εργολαβίας θα προβλεφθεί μια όμοια γραμμή.

Οι παροχές και τα φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί : 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ 

Δ.Α.

Ι.Κ. 14.104 16.304 25.500 30.000

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

17.489 20.217 28.033 32.933

ΜΕΣΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ + ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ)

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, Q

E

m

3

/d

3.075 3.554 4.525 5.320

ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ, q

Ε 

(Q

Ε

/24)

m

3

/hr

128 148 189 222

ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ, Q

H

m

3

/d

4.231 4.891 7.126 8.380

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ, q

H 

(Q

H

/24)

m

3

/hr

176 204 297 349

ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ 

m

3

/hr

327,6 373,3 514,1 560,1

l/s 91 103,7 142,8 155,6

m

3

/hr

540,0 540,0 810,0 810,0

l/s 150,00 150,00 225,00 225,00

m

3

/hr

100,00 100,00 100,00 100,00

l/s 27,8 27,8 27,8 27,8

m

3

/hr

640,0 640,0 910,0 910,0

l/s 177,8 177,8 252,8 252,8

ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ + ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΑ)

kg/d 1.049,4 1.213,0 1.682,0 1.976,0

mg/l 341,3 341,3 371,7 371,4

kg/d 1.210,1 1.398,9 2.026,5 2.382,0

mg/l 393,6 393,6 447,8 447,7

kg/d 220,0 254,3 356,8 419,0

mg/l 71,6 71,6 78,8 78,8

kg/d 42,9 49,6 69,5 81,6

mg/l 13,9 13,9 15,3 15,3

ΣΗΜΕΡΑ

Μ.Μ. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Β' ΦΑΣΗ

Ολικός φώσφορος, TP

ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (υπολογισμού)

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ, Qp1

ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

 Qp=Qp1+Qp2

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΙΟΥ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, 

Qp2

Bιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο, 

BOD

Αιωρούμενα στερεά, SS 

Ολικό άζωτο, TN


Στη Στήλη «ΣΗΜΕΡΑ» του ως άνω Πίνακα παρατίθενται τα δεδομένα σχεδιασμού της εγκατάστασης ως αυτή λειτουργεί σήμερα, ήτοι με τις δύο γραμμές βιολογικής επεξεργασίας. Στην Στήλη «Β΄ ΦΑΣΗ» του ως άνω Πίνακα παρατίθενται τα δεδομένα σχεδιασμού της εγκατάστασης στο σύνολό της, μετά τα έργα που εντάσσονται στην νέα εργολαβία.

Συνοπτικά τα έργα επέκτασης του Β΄ Σταδίου (Φάσης) για την κάλυψη 12.000 ι.κ. περίπου (σε όρους αστικών λυμάτων) περιλαμβάνουν:

· Την εγκατάσταση μιας επιπλέον αντλίας αρχικής ανύψωσης.

· Την κατασκευή νέας μονάδας εσχάρωσης, εξάμμωσης – λιποσυλλογής παράλληλα με την υφιστάμενη, στην οποία έχουν εμφανιστεί προβλήματα στη λειτουργία της (μειωμένη απόδοση – ανεπάρκεια στην απομάκρυνση άμμου και λιπών). 

· Επέκταση των υφιστάμενων μεριστών παροχής

· Την κατασκευή μιας - παρόμοιου όγκου με την υφιστάμενη - μονάδας νιτροποίησης-απονιτροποίησης ενεργού όγκου 2.600m3.

· Την κατασκευή μιας, όμοιας με την υφιστάμενη, δεξαμενής τελικής καθίζησης, διαμέτρου 16m.

· Την κατασκευή νέου αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας και περίσσειας λάσπης για την κάλυψη της νέας γραμμής.

· Την αναβάθμιση / επέκταση της μονάδας πάχυνσης - αφυδάτωσης.

· Τα απαιτούμενα έργα επέκτασης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του συστήματος αυτοματισμού.

· Την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου και την επέκταση των έργων αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας 

· Την επέκταση όλων των υφιστάμενων δικτύων υποδομής για την κάλυψη των νέων έργων.

· Επεμβάσεις αναβάθμισης και αποκαταστάσεων στις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και έργα.

1.1.3. Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην κοινή ΕΕΛ

Αντικείμενο του έργου θα αποτελέσουν τα έργα προστασίας του τελικού αποδέκτη των αποβλήτων των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του Δήμου Ήλιδας, στα όρια του τέως Δήμου Αμαλιάδας. 

Το έργο περιλαμβάνει τα έργα συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων των τάφρων και χειμάρρων στην κοινή ΕΕΛ της Αμαλιάδας, ήτοι  τα αντλιοστάσια μεταφοράς και τους αγωγούς μεταφοράς.

Οι κύριες αποστραγιστικές τάφροι της περιοχής για τις οποίες απαιτούνται έργα αντιρρύπανσης είναι:

· Η αποστραγγιστική τάφρος 9Τ (χείμαρρος Λατίφης) η εκβολή της οποίας βρίσκεται στη θέση Σωτηρούλα, νότια ιδιωτικού Camping.

· Η αποστραγγιστική τάφρος 1Τ που απολήγει στη περιοχή του οικισμού Κουρούτα μέσα στα όρια ιδιωτικού Camping η οποία δέχεται επίσης τις απορροές της αποστραγγιστικής τάφρου 2Τ 

· Η αποστραγγιστική τάφρος 3Τ με απόληξη στη περιοχή του οικισμού Κουρούτα βόρεια του δημοτικού Camping 

· Η αποστραγγιστική τάφρος 5Τ (ποταμός Γκουρλέσας), η οποία δέχεται επίσης τις απορροές από τις αποστραγγιστικές τάφρους 4Τ και 6Τ.

· Η αποστραγγιστική τάφρος 7Τ (χείμαρρος Κασιδιάρης).

Τα απόβλητα από τους παραπάνω χείμαρρους θα συλλέγονται σε αντλιοστάσια μεταφοράς. Στο νότιο τμήμα, το αντλιοστάσιο Α1 θα κατασκευαστεί στο ρέμα Λατίφη απ΄ όπου τα απόβλητα θα καταθλίβονται σε φρεάτιο φόρτισης (ΦΦ) μέσω καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ110 και  μήκους 1.060m. To φρεάτιο ΦΦ χωροθετείται στην τάφρο 1Τ. Από εκεί τα απόβλητα με φυσική ροή θα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο Α2 μέσω αγωγού βαρύτητας διαμέτρου Φ200 και μήκους 1.490m. To αντλιοστάσιο A2 χωροθετείται στην τάφρο 3Τ και παραλαμβάνει επίσης τα απόβλητα από την τάφρο αυτή. Από το αντλιοστάσιο Α2 τα απόβλητα μεταφέρονται με άντληση στο αντλιοστάσιο Α3 μέσω αγωγού διαμέτρου Φ250 και μήκους 1.570m. Το αντλιοστάσιο Α3 αποτελεί το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο του βόρειου και του νότιου τμήματος, το οποίο καταθλίβει τα απόβλητα στην ΕΕΛ μέσω αγωγού διαμέτρου Φ500 και μήκους 4700m. 

Στο βόρειο τμήμα, από το αντλιοστάσιο Α4 που χωροθετείται στην τάφρο 7Τ, τα απόβλητα μεταφέρονται μέσω καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ180 και μήκους 3170m στο αντλιοστάσιο Α5. Το αντλιοστάσιο Α5 χωροθετείται στο ρέμα  Γκουρλέσα και παραλαμβάνει επίσης τα απόβλητα από το ρέμα αυτό. Από το αντλιοστάσιο Α5 τα απόβλητα μεταφέρονται με άντληση στο αντλιοστάσιο Α3 μέσω αγωγού διαμέτρου Φ400 και μήκους 1.200m.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το συνολικό μήκος των αγωγών μεταφοράς ανέρχεται σε 13.190m και στα έργα μεταφοράς περιλαμβάνονται 5 αντλιοστάσια.

1.2. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου

1.2.1. Γενικά

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Ήλιδας στην υλοποίηση του έργου, αφορά τις υποχρεώσεις του Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση του έργου.

Οι εργασίες του ΤΣ περιλαμβάνουν :
· Προσυμβατικές των έργων εργασίες (κατά τη φάση δημοπράτησης των έργων μέχρι και τη σύναψη σύμβασης με τους Αναδόχους κατασκευής),

· Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής και δοκιμών των έργων,

όπως αναλύονται κατωτέρω.

Προς αποφυγήν συγκρούσεως συμφερόντων, ο ΤΣ και οι εταιρείες με τις οποίες συνδέεται, δεν μπορούν να συμμετέχουν με κανένα άλλο τρόπο στην φάση δημοπράτησης και κατασκευής του έργου, πέραν των όσων αναφέρονται στη συνέχεια.

1.2.2. Προσυμβατικές των έργων εργασίες

· Κατά τη φάση δημοπράτησης των υποέργων, ο Τ.Σ. υποστηρίζει την αρμόδια υπηρεσία στις απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτημάτων που ενδέχεται να θέσουν οι διαγωνιζόμενοι. 

· Ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του υποέργου της ΕΕΛ. Ο Τ.Σ. προβαίνει σε μελέτη των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, καταγράφοντας τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτών, σε σχέση με τα συμβατικά τεύχη και τις προδιαγραφές, συντάσσοντας σχετική έκθεση, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Εάν ζητηθεί από την Υπηρεσία, ο Τ.Σ. μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει και να εξηγήσει τα αναφερόμενα στην έκθεσή του στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

· Ο Τ.Σ. επικουρικά, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, υποστηρίζει την αρμόδια Υπηρεσία και αρμόδια Επιτροπή σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού των υποέργων, εφόσον του ζητηθεί, ενώ ελέγχει και γνωμοδοτεί για την κανονικότητα και τη νομιμότητα των διαδικασιών, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος του διαγωνισμού. 

· Ο Τ.Σ. γνωμοδοτεί και επί των ενστάσεων των διαγωνιζομένων στα διάφορα στάδια των διαγωνισμών, συντάσσοντας σχετική έκθεση.

· Ο Τ.Σ. υποχρεούται να απαντάει γραπτώς σε κάθε σχετικό ερώτημα που γραπτώς θα του θέσει η Υπηρεσία.

· Μετά την ανάδειξη αναδόχου, ο Τ.Σ. υποστηρίζει την Υπηρεσία στη διαμόρφωση των συμβάσεων των έργων και των σχετικών συνοδευτικών στοιχείων.

· Επίσης, παρέχει υποστήριξη στον Δικαιούχο, προκειμένου να υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος της διαδικασίας του διαγωνισμού και της αξιολόγησης των προσφορών για την ανάθεση του έργου, πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, όπως αυτό ισχύει.

1.2.3. Εργασίες μετά τη σύναψη σύμβασης και κατά τη φάση κατασκευής των έργων

Μετά την υπογραφή σύμβασης με τους Αναδόχους κατασκευής των έργων και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, το αντικείμενο των υπηρεσιών του Τ.Σ. αναλύεται ως ακολούθως:

Έλεγχος μελετών Αναδόχων

· Έλεγχος των μελετών εφαρμογής που υποχρεούται να υποβάλλει ο Ανάδοχος της ΕΕΛ, με βάση τη σχετική μελέτη προσφοράς, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την εργολαβική σύμβαση και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. 

· Έλεγχος όλων των επί μέρους κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων τα οποία συντάσσονται από τους Αναδόχους κατά την φάση κατασκευής των έργων των δικτύων και της ΕΕΛ.

Ο έλεγχος θα ακολουθεί την παράδοση των μελετών και λοιπών στοιχείων από τον Ανάδοχο και ο Τ.Σ. θα συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης. Κατά την διαδικασία της τεχνικής γνωμάτευσης επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τεχνικά θέματα που μπορούν να επιφέρουν καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων (όπως π.χ. εργασίες ΟΚΩ, αρχαιότητες, κλπ.).

Έλεγχος λοιπών παραδοτέων Αναδόχων

Ο Τ.Σ. θα ελέγχει τα στοιχεία τα οποία με βάση την Νομοθεσία και τις προδιαγραφές συντάσσει και υποβάλλουν οι Ανάδοχοι των έργων και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

· Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής

· Το οργανόγραμμα του προσωπικού των Αναδόχων

· Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)

· Ο Φάκελος και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ & ΣΑΥ)

· Το Μητρώο έργου

· Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού

· Το Πρόγραμμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός του προϋπολογισμού ολοκλήρωση των έργων και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης του προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τ.Σ. θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω:

· Παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων με βάση το καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης.

· Έλεγχος τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων.

· Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και των πιστοποιήσεων των εργολαβιών.

· Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και αυτών με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα).

· Έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία, επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τους αναδόχους των εργολαβιών, είτε από αλλού και προσδιορισμός των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή τους.

· Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου και προτάσεις δράσεων για την αντιμετώπιση τους.

Παρακολούθηση κατασκευής και λειτουργίας έργων

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων σε ό,τι αφορά θέματα ποιότητας, τήρησης των εγκεκριμένων μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών, κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Τ.Σ. θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

· Υποστήριξη της Υπηρεσίας για την τεχνική, χρονική, οικονομική και νομική παρακολούθηση και διαχείριση των συμβάσεων και την επιτυχή επίβλεψη της κατασκευής των έργων.

· Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εγκεκριμένων μελετών (οριστικής μελέτης για τα δίκτυα – μελέτης εφαρμογής αναδόχου κατασκευής για την ΕΕΛ).

· Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την τήρηση των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων.

· Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

· Υποστήριξη της Υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων.

· Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην εξεύρεση κατάλληλων λύσεων και στην επίλυση διαφορών, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα ή/και διαφορές με τους αναδόχους των έργων.

· Υποστήριξη και παροχή συμβουλών κατά την φάση των δοκιμών των έργων.

· Υποστήριξη και παροχή συμβουλών κατά την φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ και της επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων εκροής.

· Υποστήριξη και παροχή συμβουλών κατά τη φάση εκπαίδευσης προσωπικού.

Έλεγχος αιτημάτων Αναδόχων

Στα καθήκοντα του Τ.Σ. περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η γνωμοδότηση για αιτήματα που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του αντικειμένου των έργων, καθώς και με τροποποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της κάθε εργολαβίας.

1.2.4. Χρονοδιάγραμμα ΤΣ – προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης

Η διάρκεια της σύμβασης του ΤΣ ανέρχεται σε 30 μήνες.
Το απαιτούμενο προσωπικό και ο προβλεπόμενος χρόνος απασχόλησης αυτού, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :

[image: image2.emf]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Υδραυλικός Μηχανικός 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150,0

2 Υδραυλικός Μηχανικός 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135,0

3 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85,0

4 Μηχανολόγος Μηχανικός 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85,0

5 Χημικός Μηχανικός 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50,0

1 Υδραυλικός Μηχανικός 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105,0

2 Υδραυλικός Μηχανικός 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70,0

3 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55,0

4 Μηχανολόγος Μηχανικός 5 5 5 5 5 5 5 5 40,0

5 Χημικός Μηχανικός 0,0

1 Υδραυλικός Μηχανικός 1 255

2 Υδραυλικός Μηχανικός 2 205

3 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 140

4 Μηχανολόγος Μηχανικός 125

5 Χημικός Μηχανικός 50

5 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ) 5 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΣ / ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)

Προσωπικό - Ειδικότητα Α/Α

ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ



ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ» 


1.2.5. Καθορισμός συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης

Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, αλλά και η υιοθέτηση «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας μεταξύ του ΤΣ, της υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, θα καθορισθεί σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης, με εκ των προτέρων καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων προόδου, των σχετικών δεικτών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου και του χρόνου υποβολής των στοιχείων από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο σύστημα πληροφόρησης, εκτός των άλλων περιλαμβάνεται η παραγωγή των παραδοτέων εκθέσεων και δελτίων προς το χρηματοδοτικό μέσο, με τις απαιτήσεις του οποίου το εν λόγω σύστημα θα είναι συμβατό. 

1.2.6. Παραδοτέα ΤΣ

Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής:

· Σχέδιο ενεργειών ΤΣ & Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης ΤΣ που υποβάλλονται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

· Έκθεση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (για την ΕΕΛ και για κάθε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού) εντός είκοσι (20) ημερών από την παροχή σε αυτόν των τεχνικών προσφορών. 

· Έκθεση γνωμοδότησης επί ενστάσεων των διαγωνιζομένων (για κάθε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού) εντός δέκα (10) ημερών από την παροχή σε αυτόν των ενστάσεων. 

· Έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης των εργολαβικών συμβάσεων, εντός δέκα (10) ημερών από την σχετική εντολή και την κοινοποίηση στον ΤΣ του σχεδίου σύμβασης και των σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού και των Αναδόχων των έργων.

· Τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, για τις δραστηριότητες του ΤΣ. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις επ' αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα των έργων (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου και κατασκευής και λειτουργίας των έργων). 

· Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου λοιπών στοιχείων (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων Αναδόχων, κλπ.) οι οποίες θα υποβάλλονται για κάθε στοιχείο προς έλεγχο και αξιολόγηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παροχή προς τον ΤΣ των στοιχείων αυτών.

· Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο.

1.2.7. Γενικά Θέματα

· Ο Τεχνικός Σύμβουλος εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

· Ο ΤΣ δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του θα εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Εργοδότη, τα οποία θα αποφασίζουν σχετικά.

· Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις, κ.λπ. του ΤΣ σε όλα τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Σε καμία περίπτωση ο ΤΣ δεν θα δίνει απευθείας οδηγίες προς τους μελετητές και τους αναδόχους κατασκευής των έργων. Ο ΤΣ συμβουλεύει, υποβοηθά και βρίσκεται στο πλευρό της Υπηρεσίας, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστά.

· Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, και να συμμετέχει σε συσκέψεις εφόσον καλείται.

· Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του ΤΣ, όπως επίσης να ζητήσει από τον ΤΣ υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη.

· Ο ΤΣ είναι υποχρεωμένος να συνεχίζει απρόσκοπτα το συμβουλευτικό του έργο και να συνεργάζεται ομαλά με τον Εργοδότη και με τους άλλους συνεργάτες του, ακόμη και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στη περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων.

· Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΤΣ και των τεχνικών υπηρεσιών του Κυρίου του Έργου που εμπίπτει στο πεδίο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων και η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να διευθετείται από τον Κύριο του έργου ή, σε περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, από την αρμόδια ανώτερη αρχή.

2. τευχοσ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Για την εκτέλεση της σύμβασης θα απαιτηθεί το ακόλουθο ελάχιστο προσωπικό  :

	α/α
	Θέση στο έργο του Συμβούλου - Εξειδίκευση
	Ελάχιστη εμπειρία (έτη)
	Κατη- γορία
	Πλήθος

	1
	Υδραυλικός Μηχανικός, τουλάχιστον 12ετούς πείρας σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων.
	12
	ΑΤ1
	2

	2
	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τουλάχιστον 12ετούς πείρας σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου έργων μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων.
	12
	ΑΤ1
	1

	3
	Μηχανολόγος Μηχανικός, τουλάχιστον 12ετούς πείρας σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου έργων μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων.
	12
	ΑΤ1
	1

	4
	Χημικός Μηχανικός, τουλάχιστον 12ετούς πείρας σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλου έργων επεξεργασίας ακαθάρτων.
	12
	ΑΤ1
	1

	
	
	
	Σύνολο :
	5

	
	
	
	
	


Σημειώνεται ότι η απαίτηση της παρ. 20 της προκήρυξης δύναται να καλυφθεί με έναν εκ των ως άνω με α/α 1 Μηχανικών (Υδραυλικός Μηχανικός).

Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4Β της Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων  Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005» (Α.Π. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005), ως τροποποιήθηκε με την «Έγκριση της Α’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» (Α.Π. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005), καθώς και την «Έγκριση της Β’ Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/2005» (Α.Π. ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006), για την μια ημέρα απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη ορίζεται αμοιβή 450*τκ, ήτοι για συντελεστή τκ=1,249:

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΕΤΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

	
	
	Αριθμητικώς
	Ολογράφως

	ΑΤ1
	Από 10 

έως 20
	562,05
	Πεντακόσια εξήντα δύο ΕΥΡΩ και πέντε λεπτά


Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η προεκτιμώμενη αμοιβή αυτής με βάση τις προβλεπόμενες ανθρωποημέρες απασχόλησης ανά ειδικότητα, έχει ως εξής:

	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΣ

	Α/Α
	Προσωπικό - Ειδικότητα
	Πλήθος
	Κατηγορία
	Ανθρωποημέρες
	Τιμή
	Δαπάνη

	1
	Υδραυλικός Μηχανικός 1
	1
	ΑΤ1
	255,00
	562,05
	143.322,75

	2
	Υδραυλικός Μηχανικός 2
	1
	ΑΤ1
	205,00
	562,05
	115.220,25

	3
	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
	1
	ΑΤ1
	140,00
	562,05
	78.687,00

	4
	Μηχανολόγος Μηχανικός
	1
	ΑΤ1
	125,00
	562,05
	70.256,25

	5
	Χημικός Μηχανικός
	1
	ΑΤ1
	50,00
	562,05
	28.102,50

	ΣΥΝΟΛΑ
	5
	 
	775,00
	 
	435.588,75

	Φ.Π.Α. 23%
	100.185,41

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ
	535.774,16


Η ως άνω προεκτίμηση της αμοιβής κατανέμεται στις καλούμενες κατηγορίες μελετών ως εξής:

	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

	Α/Α
	Καλούμενη Κατηγορία
	Αμοιβή
	Τάξη Πτυχίου

	1
	Μελέτες ΗΛΜ εγκαταστάσεων (κατ. 09) 
	148.943,25
	Δ' - Ε'

	2
	Μελέτες Υδραυλικών έργων (κατ. 13)
	258.543,00
	Γ' - Δ' - Ε'

	3
	Χημικοτεχνικές Μελέτες (κατ. 18)
	28.102,50
	Β' - Γ'

	ΣΥΝΟΛΟ
	435.588,75
	 


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Αμαλιάδα, ...... / ...... / 2012

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αμαλιάδα, ...... / ...... / 2012
Ο Διευθυντής Τ.Υ. Δήμου Ήλιδας

Στέφανος Ρουμελιώτης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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